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Ogloszenie nr 500090726-N-2018 z dnia 24-04-2018 1.

Kobior: Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum
OGLOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia:

obowiazkowe.

Ogloszenie dotyczy:

zamowienia publicznego

Zamowienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze $srodkéw Unii Europejskiej
nie

Zamowienie bylo przedmiotem ogloszenia w Biuletynie Zaméwien Publicznych:
tak

Numer ogloszenia: 308544-2016

Zostalo opublikowane ogloszenie o zmianie ogloszenia:

nie

Zostalo opublikowane ogloszenie o udzieleniu zaméwienia:

tak

Numer ogtoszenia: 324016-2016

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA 1 ADRES: Gmina Kobidr, Krajowy numer identyfikacyjny 27625770700000, ul. ul.
Kobidrska 5, 43210 Kobior, woj. $laskie, pafnstwo Polska, tel. 32 2188182; 2188288; 2188529, e-mail
gk@kobior.pl, faks 0-32 218 82 88.
Adres strony internetowej (url): www.bip.kobior.pl
1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO:

Administracja samorzgdowa

SEKCJA 1I: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

IL.1) Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgcego:
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum

Numer referencyjny (jezeli dotyczy):
GP.271.34.2016

I1.2) Rodzaj zamé6wienia:
Roboty budowlane

IL.3) Krotki opis zaméwienia (wielko$¢, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub robét budowlanych lub

okreslenie zapotrzebowania i wymagan) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okreslenie

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty budowlane:
Przedmiot zamo6wienia obejmuje w szczegélnosci: Budowg nowo projektowanej sali gimnastycznej z
zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz przebudowe czgsci pomieszczen szkolnych na funkcje
pomieszczenia dla nauczycieli wf. Nowo projektowany obiekt przyszkolnej sali gimnastycznej wraz z
zapleczem szatniowo-sanitarnym obejmuje dwa elementy funkcjonalno — uzytkowe. Jeden z nich to
niepodpiwniczona jednokondygnacyjna hala sportowa a drugi niepodpiwniczona jednokondygnacyjna
czgs¢ zaplecza szatniowo-sanitarnego. Oba zblokowane fragmenty obiektu dobudowane sa do
istniejacej sali gimnastycznej oraz jej zaplecza szatniowego. Zasadniczym elementem uzytkowo-
funkcjonalnym jest sala gimnastyczna o wymiarach 32,00x17,25 m. Ukfad komunikacyjny
obstugujgcy nowo projektowang i adaptowana czgs¢ szkoly opiera sie na trakcie korytarzowym. Nowo
projektowany ukiad komunikacyjny sali gimnastycznej posiada niezalezne wejscie od strony
wschodniej. Jest rowniez podwigzany do ukladu komunikacyjnego istniejacej szkoty. Sala
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gimnastyczna posiada niezalezne wejscie od strony potudniowo-zachodniej. W sktad nowo
projektowanego uktadu funkcjonalnego wchodza: Ll 2 zespoty szatniowo-sanitarne ) pomieszczenie
nauczycieli wf wraz z tazienka, ktdre spelni réwniez funkcj¢ punktu pierwszej pomocy —
zlokalizowane w istniejace]j czesci budynku szkoly %] pomieszczenie magazynu sprzgtu sportowego
dostepne z uktadu komunikacyjnego oraz z zewnatrz obiektu [l szatnia i umywalnia dla os6b
niepetnosprawnych [“] pomieszczenie porzadkowe L5l kotlownia z pomieszczeniem pompy p.poz. i
pom. wezta wodomierzowego L% sala gimnastyczna (= uklad komunikacyjny Powierzchnia zabudowy
istniejacej - 49,50 m2 Powierzchnia zabudowy nowo projektowanej - 813,50 m2 Powierzchnia
zabudowy ogodtem - 863,00 m2 Powierzchnia istniejgca netto - 31,53 m2 Powierzchnia nowo
projektowana netto - 737,09 m2 Powierzchnia netto ogotem - 768,62 m2 Kubatura istniejaca brutto -
191,10 m3 Kubatura nowo projektowana brutto - 6244,50 m3 Kubatura brutto ogétem - 6435,60 m3
Wymiary sali gimnastycznej: 32,00 x 17,25 m (pow. uzytkowa 567,9 m2). Wymiary boiska 28 x 15 m.
Wysoko$¢ zewnetrzna budynku projektowanej sali gimnastycznej wynosi 9,15 m. Wysokos¢ sali
gimnastycznej netto (liczona od poziomu posadzki do poziomu dolnej powierzchni sufitu
podwieszonego) wynosi 8,07 m. W zakres prac do wykonania w ramach inwestycji wchodzi réwniez:
rozbidrka budynku mieszkalnego zlokalizowanego w pélnocnej czesei dziatki = przebudowa
kolidujgcych kabli energetycznych zewn. = instalacja i urzadzenia elektroenergetyczne L2 instalacje i
urzadzenia grzewcze |*] instalacje i urzadzenia piorunochronne [ instalacja wod-kan i
przeciwpozarowa (=l instalacje i urzadzenia wentylacyjne “l urzadzenia oddymiajace. Uwaga: Roboty
budowlane beda wykonywane w sgsiedztwie budynkéw mieszkalnych oraz Szkoly Podstawowej i
Gimnazjum. Wykonawca jest zobowigzany w trakcie realizacji zamowienia wspolpracowac z
Zamawiajgcym oraz z dyrektorami w/w szkot w celu zorganizowania pracy w sposéb nie narazajacy
uzytkownikdw obiektow i 0sob trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajace z
prowadzonych rob6t. W szczegolnosci Wykonawca winien ogrodzi¢ plac budowy oraz sporzadzié i
uzgodni¢ z wlasciwymi organami plan organizacji ruchu na czas trwania robét budowlanych w rejonie
realizowanej inwestycji. Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia, w tym szczegétowe wymogi,
zakres i warunki jego wykonania zostaly zawarte w: a. dokumentacji projektowej (zalacznik nr 4 do
siwz) b. Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (zatacznik nr 5 do
siwz) ¢. Przedmiarach robdt (zatacznik nr 6) d. Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia (siwz)
e. Wzorze umowy (zalgcznik nr 3). Przedmiot umowy zostat podzielony na elementy rozliczeniowe w
harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wzér harmonogramu stanowi zatacznik nr 7 do SIWZ.

I1.4) Glowny kod CPV: 45212220-4
Dodatkowe kody CPV:
45410000-4,
45430000-0,
45261410-1,
45261210-9,
45317300-5,
45311000-0,
45311200-2,
45312311-0,
45231300-8,
45331100-7,
45331210-1,
45332000-3
IL.5) Okres na jaki zostala zawarta umowa w sprawie zaméwienia publicznego/ umowa
ramowa/dynamiczny system zakupow:
Termin koncowy wykonania przedmiotu umowy: do dnia 15 maja 2018 .

SEKCJA 1II: PROCEDURA

II1.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMOWIENIA
Przetarg nieograniczony
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SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMOWIENIA

NAZWA: Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA/ZAWARCIA UMOWY
RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPOW: 13/10/2016
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA/Z
KTORYM ZAWARTO UMOWE RAMOWA/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM
ZAKUPOW:
PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWLANE "DOMBUD" S.A., zarzad@dombud.pl, ul. Drzymaly
15, 40-059, Katowice, kraj/woj. $laskie
IV.3) Informacja na temat wartosci zamoéwienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT):
2356752.52 pln.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:

17/04/2018

V.2) RODZAJ 1 ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany okreslona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:

W zwigzku z zaistnieniem okolicznosci, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp tj.
koniecznosci wykonania kolejnych rob6t dodatkowych niezbednych do prawidiowego wykonania
realizowanego zamoéwienia, warto$¢ robét ulegta zwigkszeniu. Wartos¢ robét dodatkowych netto
54718,65 zt co stanowi 2,32% wartosc' okre$lonej w pierwotnej umowie.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:

Zaistnienie konieczno$ci wykonania kolejnych robét dodatkowych niezbednych do prawidiowej realizacji
inwestycji. Rodzaj i zakres: 1. Wymiana $lusarki i wykonanie §ciany przeciwpozarowej: - wymiana
slusarki i wykonanie $ciany p.poz. na EI30, - drzwi zewnetrzne wymiana na E130 (2szt.). Koszt rob6t
dodatkowych: 27697,14 zt brutto. Uzasadnienie: Prace konieczne do wykonania w zwigzku z aktualizacjg
Projektu Budowlanego (na podstawie zalecen PSP). 2. Dodatkowe wyposazenie sportowe: - kurtyna
przegradzajgca, - gniazda, stupki i siatki dla siatkéwki. Koszt robot dodatkowych: 14760,00 brutto.
Uzasadnienie: Zwigkszenie mozliwo$ci uzytkowych nowobudowanej sali gimnastycznej. 3. Malowanie
dodatkowych linii sportowych do boiska do minisiatkowki. Koszt robot dodatkowych: 1845,00 zt brutto.
Uzasadnienie: Zwigkszenie mozliwos$ci uzytkowych nowobudowanej sali gimnastycznej. 4. Wykonanie
dylatacyjnego sufitu pozarowego EI1120. Koszt robot dodatkowych: 4059,00 zt brutto. Uzasadnienie:
Dostosowanie do wymagan p.poz. 5. Dostawa i montaz nowego zlacza energetycznego. Koszt robot
dodatkowych: 2706,00 zt brutto. Uzasadnienie: Istniejace ztacze kablowe (ok. 10 letnie) obstugujace
wyburzony w ramach inwestycji budynek mieszkalny, ze wzgledu na zly stan techniczny nie nadaje sie
do ponownego zabudowania przy elewacji nowobudowanej sali gimnastycznej. Konieczna wymiana. 6.
Wykonanie roztacznika p.poz. na zewnatrz budynku oraz wykonanie zasilania zestawu hydroforowego
sprzed rozlgcznika. Koszt robot dodatkowych: 14576,30 zt brutto. Uzasadnienie: Prace konieczne do
wykonania w zwigzku z aktualizacja Projektu budowlanego (na podstawie zaleceri PSP). 7. Wykonanie
balustrady przy schodach terenowych. Koszt rob6t dodatkowych: 1660,50 zt brutto. Uzasadnienie:
Poprawa bezpieczenstwa uzytkowania obiektu. Laczny koszt rob6t dodatkowych: 54718,65 zt netto
(nalezny podatek VAT: 12585,29 zt) 67303,94 zi brutto.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

Termin koncowy wykonania przedmiotu umowy: do dnia 25maja 2018 r. Wprowadzono dodatkowy Etap
robot: Etap V z wymaganym terminem: zakonczenia: do dnia 25 maja 2018 r. Wprowadzono dodatkowa
transzg ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy: Transza V (koficowa) - stanowiaca rozliczenie naleznosci
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wynikajace z aneksu nr 2.

mgr\nz. ,M[uxz Lubanski
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