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Ogloszenie nr 500073017-N-2017 z dnia 11-12-2017 r.

Kobior: Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum
OGLOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia:

obowigzkowe.

Ogloszenie dotyczy:

zamowienia publicznego

Zamowienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze Srodkéow Unii Europejskiej
nie

Zamoéwienie bylo przedmiotem ogloszenia w Biuletynie Zaméwien Publicznych:
tak

Numer ogloszenia: 308544-2016

Zostalo opublikowane ogloszenie o zmianie ogloszenia:

nie

Zostalo opublikowane ogloszenie o udzieleniu zamowienia:

tak

Numer ogloszenia: 324016-2016

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kobior, Krajowy numer identyfikacyjny 27625770700000,
ul. ul. Kobidrska 5, 43210 Kobior, woj. slaskie, panstwo Polska, tel. 32 2188182; 2188288;
2188529, e-mail gk@kobior.pl, faks 0-32 218 82 88.
Adres strony internetowej (url): www.bip.kobior.pl
L. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO:

Administracja samorzadowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajjcego:
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum
Numer referencyjny (jezeli dotyczy):
GP.271.34.2016
I1.2) Rodzaj zaméwienia:
Roboty budowlane
I1.3) Krotki opis zaméwienia (wielko$¢, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ushug lub robét
budowlanych lub okreélenie zapotrzebowania i wymagan) - a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty
budowlane:
Przedmiot zamdwienia obejmuje w szczegdlnosci: Budowe nowo projektowanej sali
gimnastyczne] z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz przebudowg czg¢sci pomieszczen
szkolnych na funkcje pomieszczenia dla nauczycieli wf. Nowo projektowany obiekt
przyszkolnej sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym obejmuje dwa
elementy funkcjonalno — uzytkowe. Jeden z nich to niepodpiwniczona jednokondygnacyjna
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hala sportowa a drugi niepodpiwniczona jednokondygnacyjna czesé¢ zaplecza szatniowo-
sanitarnego. Oba zblokowane fragmenty obiektu dobudowane sg do istniejacej sali
gimnastycznej oraz jej zaplecza szatniowego. Zasadniczym elementem uzytkowo-
funkcjonalnym jest sala gimnastyczna o wymiarach 32,00x17,25 m. Uklad komunikacyjny
obstugujacy nowo projektowana i adaptowana czes$¢ szkoty opiera sie na trakcie
korytarzowym. Nowo projektowany uktad komunikacyjny sali gimnastycznej posiada
niezalezne wejscie od strony wschodniej. Jest rowniez podwigzany do ukladu
komunikacyjnego istniejacej szkoly. Sala gimnastyczna posiada niezalezne wejscie od
strony potudniowo-zachodniej. W sklad nowo projektowanego uktadu funkcjonalnego
wchodza: - 2 zespoly szatniowo-sanitarne - pomieszczenie nauczycieli wf wraz z tazienka,
ktore spetni rowniez funkcje punktu pierwszej pomocy — zlokalizowane w istniejgcej czesci
budynku szkoly - pomieszczenie magazynu sprzgtu sportowego dostepne z uktadu
komunikacyjnego oraz z zewnatrz obiektu - szatnia i umywalnia dla oséb
niepetnosprawnych - pomieszczenie porzadkowe - kotlownia z pomieszczeniem pompy
p-poz. i pom. wezta wodomierzowego - sala gimnastyczna - uktad komunikacyjny
Powierzchnia zabudowy istniejacej - 49,50 m2 Powierzchnia zabudowy nowo
projektowanej - 813,50 m2 Powierzchnia zabudowy ogétem - 863,00 m2 Powierzchnia
istniejgca netto - 31,53 m2 Powierzchnia nowo projektowana netto - 737,09 m2
Powierzchnia netto ogétem - 768,62 m2 Kubatura istniejaca brutto - 191,10 m3 Kubatura
nowo projektowana brutto - 6244,50 m3 Kubatura brutto ogétem - 6435,60 m3 Wymiary
sali gimnastycznej: 32,00 x 17,25 m (pow. uzytkowa 567,9 m2). Wymiary boiska 28 x 15
m. Wysokos¢ zewngtrzna budynku projektowanej sali gimnastycznej wynosi 9,15 m.
Wysokos¢ sali gimnastycznej netto (liczona od poziomu posadzki do poziomu dolnej
powierzchni sufitu podwieszonego) wynosi 8,07 m. W zakres prac do wykonania w ramach
inwestycji wehodzi réwniez: - rozbiorka budynku mieszkalnego zlokalizowanego w
poinocnej czgsci dziatki - przebudowa kolidujacych kabli energetycznych zewn. - instalacja
1 urzadzenia elektroenergetyczne - instalacje i urzadzenia grzewcze - instalacje i urzadzenia
piorunochronne - instalacja wod-kan i przeciwpozarowa - instalacje i urzadzenia
wentylacyjne - urzagdzenia oddymiajgce. Uwaga: Roboty budowlane beda wykonywane w
sasiedztwie budynkéw mieszkalnych oraz Szkoly Podstawowej i Gimnazjum. Wykonawca
jest zobowiazany w trakcie realizacji zaméwienia wspotpracowaé z Zamawiajacym oraz z
dyrektorami w/w szk6t w celu zorganizowania pracy w sposob nie narazajacy
uzytkownikow obiektéw i 0s6b trzecich na niebezpieczefistwa i ucigzliwosci wynikajace z
prowadzonych robét. W szczegdlnosci Wykonawca winien ogrodzié plac budowy oraz
sporzgdzi¢ i uzgodni¢ z wlasciwymi organami plan organizacji ruchu na czas trwania robot
budowlanych w rejonie realizowanej inwestycji. 2. Szczegélowy opis przedmiotu
zamoOwienia, w tym szczegétowe wymogi, zakres i warunki jego wykonania zostaty
zawarte w: a. dokumentacji projektowej (zatacznik nr 4 do siwz) b. Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (zalacznik nr 5 do siwz) c.
Przedmiarach robot (zatacznik nr 6) d. Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia
(siwz) e. Wzorze umowy (zalacznik nr 3). Przedmiot umowy zostal podzielony na
elementy rozliczeniowe w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wzér harmonogramu
stanowi zalgcznik nr 7 do SIWZ.

I1.4) Gléwny kod CPV: 45212220-4
Dodatkowe kody CPV:
45410000-4,
45430000-0,
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45261410-1,

45261210-9,

45317300-5,

45311000-0,

45311200-2,

45312311-0,

45231300-8,

45331100-7,

45331210-1,

45332000-3
I1.5) Okres na jaki zostala zawarta umowa w sprawie zaméwienia publicznego/ umowa
ramowa/dynamiczny system zakupow:
Termin koncowy wykonania przedmiotu umowy: do dnia 15 maja 2018 r.

SEKCJA I1I: PROCEDURA

111.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMOWIENIA
Przetarg nieograniczony

SEKCJA 1V: UDZIELENIE ZAMOWIENIA

NAZWA: Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA/ZAWARCIA UMOWY
RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPOW:
13/10/2016
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTOREMU UDZIELONO
ZAMOWIENIA/Z KTORYM ZAWARTO UMOWE RAMOWA/USTANOWIONO
DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPOW:
PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWLANE "DOMBUD" S.A., zarzad@dombud.pl, ul.
Drzymaly 15 40-059 Katowice, 40-059, Katowice, kraj/woj. §laskie
IV.3) Informacja na temat warto$ci zamowienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT):
2356752.52 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:

28/11/2017

V.2) RODZAJ 1 ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany okreslona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:

W zwigzku z zaistnieniem okolicznosci, o ktéorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp tj.
konieczno$ci wykonania robét doaatkowych niezbednych do prawidtowej realizacji
inwestycji, wartos¢ robot ulegta zwiekszeniu. Warto$¢ robot dodatkowych netto 44468,51 zi
co stanowi 1,88% wartosci okres$lonej pierwotnie w umowie.
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V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:

Zaistnienie koniecznosci wykonania robét dodatkowych niezbednych do prawidlowe;j
realizacji inwestycji. Rodzaj i zakres: 1. Zwigkszenie ilosci wykopoéw w zwigzku z
koniecznoscig zmiany rzednej posadowienia. Koszt robot dodatkowych: 1794,08 zt brutto.
Uzasadnienie: W zwigzku z koniecznoscig dostosowania rz¢dnej 0.00 nowe;j sali
gimnastycznej do poziomu istniejacej sali gimnastycznej konieczne bylo zwigkszenie ilosci
robdt ziemnych. 2. Izolacja istniejgcych $cian fundamentowych w miejscu planowanego
polaczenia obiektu szkoty z planowang do budowy salg gimnastyczna. Koszt robot
dodatkowych: 1283,97 zt brutto. Uzasadnienie: Po dokonaniu wykopu przy $cianie szkoty
stwierdzono brak izolacji istniejacych $cian fundamentowych. Uzgodniono, ze nalezy w tym
miejscu wykona¢ lekka izolacje. 3. Przekladka kabli energetycznych. Koszt robot
dodatkowych: 9776,10 zt brutto. Uzasadnienie: W oparciu o wydane warunki w firmie
energetycznej oraz mape do celéw projektowych, projekt budowlany przewidywat zmiang
trasy dwoch kabli i przedtuzenie zasilania obiektu kablem do przebudowywanego zlgcza przy
sali gimnastycznej.Po wykonaniu wykopdw okazato sig, ze zamiast dwoch kabli, trzeba
przetozy¢ 4 kable na calej trasie oraz wymieni¢ kabel zasilajacy obiekt gdyz jego przekroj
okazat sie niewystarczajacy. 4. Roboty rozbiérkowe na zewnatrz istniejacej szkotly. Koszt
robot dodatkowych: 5043,74 zt brutto. Uzasadnienie: Na polgczeniu dachu istniejacej czgscl
szkoly z nowoprojektowang czescig budynku stwierdzono koniecznos¢ wykonania
dodatkowych attyk dla prawidtowego dylatowania budynku istniejacego gzymsu oraz
orynnowania w miejscu planowanej scianki kolankowej. 5. Wykonanie posadzki w istniejacej
czesci szkoty wraz z robotami rozbidrkowymi. Koszt robot dodatkowych: 12634,74 zi brutto.
Uzasadnienie: W zwigzku z koniecznoscia dostosowania poziomu 0,00 nowego budynku do
istniejacej czesci obiektu szkolnego (obnizenie poziomu posadowienia), konieczne byto
wykonanie robot rozbidrkowych w starym budynku zwiagzanych z usunigciem czg¢scl
istniejacej posadzki oraz wykonanie nowej posadzki wraz z odpowiednimi podbudowami. 6.
Roboty wyburzeniowe. Koszt robdt dodatkowych: 4266,34 zt brutto. Uzasadnienie:
Wykonanie dodatkowych robot wyburzeniowych w starym budynku,(nieuwzglednionych w
projekcie), ktorych koniecznosé¢ stwierdzono w trakcie realizacji inwestycji. 7. Zamiana
ustepow typu "kompakt" na miski ustgpowe wiszace. Dodatkowy koszt robdt zamiennych:
3808,37 zt brutto. Uzasadnienie: W celu poprawy komfortu uzytkowania obiektu i pézniejsze;j
eksploatacji uznano za zasadne wprowadzenie w sanitariatach misek ustgpowych wiszacych
zamiast kompaktowych. 8. Dostosowanie czesci elewacji do wymagan p.poz. Koszt robot
dodatkowych: 3542,93 zt brutto. Uzasadnienie: W zwiazku z koniecznoscig wprowadzenia
korekty do dokumentacji w zakresie podziahu na strefy pozarowe, wystapita koniecznos¢
dostosowania czesci elewacji do wymagan p.poz. Wykonano ocieplenie (w strefie zagrozonej
pozarem) z weny mineralnej wraz z wyprawa z tynku silikonowego, zamiast ujgtego w
projekcie styropianu z wyprawa akrylowa. 9. Wymiana drzwi pomiedzy istniejgcg salg a
lacznikiem. Koszt robot: 4551,00 7t brutto. Uzasadnienie: Po rozpoczgciu robdt zwiazanych z
adaptowaniem dotychczasowego pomieszczenie nauczycieli WF dla potrzeb nowej sali
gimnastycznej stwierdzono kolizje istniejacych drzwi do starej sali gimnastycznej z
projektowana $ciang dzialowa. Ustalono, ze konieczna jest wymiana istniejacych drzwi na
wezsze w celu umozliwienia komunikacji pomiedzy istniejacg czgscia budynku szkolnego z
budowang sala gimnastyczng. 10. Doposazenie instalacji gazu (przylacza) w aktywny system
bezpieczenstwa. Koszt robot dodatkowych: 7995,00 zt brutto. Uzasadnienie: W trakcie
nadzoru robdt instalacyjnych przy udziale przedstawicieli Rozdzielni Gazu w Tychach,
wykonawcy instalacji gazowej oraz projektanta, stwierdzono zasadno$¢ wykonania na
przylaczu gazu ziemnego "aktywnego systemu bezpieczenstwa", odcinajacego doplyw gazu,
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po przekroczeniu granicznych stezen w powietrzu. Ze wzgledu na specyfikg obiektu podjeto
decyzje o jego montazu. Roboty obejmuja zabudowg zaworu MAG-3 na przylaczu gazowym
wraz z niezbednym systemem sterowania zaworem. L3czny koszt rob6t dodatkowych:
44468,51 z! netto (nalezny podatek VAT: 10227,76 z1.) 54696,27 z1 brutto.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

Termin konicowy wykonania przedmiotu umowy: do dnia 15 maja 2018 r. Dopuszcza sig
mozliwoséé wezesniejszego wykonania przedmiotu umowy na wniosek Wykonawcy.

VIINA KOBIOR
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